

ACCIONES	OBJETIVO	RUTA DE TRABAJO		FECHAS		RESPONSABLES	LUGAR	PRESUPUESTO	OBSERVACIONES
		PROGRESO	INICIO	FIN					
ACTIVIDADE.S 1									
Planeacion 1.1	Elaborar Propuesta Metodolog. Ruta de Trabajo Inicial	100%	07/25/2022	08/02/2022	Consejo Nacional de Trabajo social				
Conformar Grupo Asesor 1.2	Conformar/ Grupo Asesor Convocar Reunion	100%	08/02/2022	08/05/2022	CNTS- Alexi Perez - Carlos M. Ramirez	Modalidad Virtual			
ACTIVIDADES. 2									
Ajustes a Propuesta Metodologica. 2.1	Revisar y ajustar la propuesta inicial	100%	10/10/2022	11/04/2022	CNTS	Oficina CJNTS			
Socializacion de Propuesta y Ruta de Trabajo. 2.2	Dar a conocer los ajustes a grupo asesor	80%		11/15/22	CNTS- Grupo operativo	Oficina CJNTS			
ACTIVIDAD. 3									
Capacitacion y Sensibilizacion. 3.1									
Reunion socializacion propuesta Tecnica/asesoria	Reunir Grupo asesor/	0%	11/29/22	12/01/2022	CNTS - Grupo operativo	Oficina CJNTS			
Ajustes Propuesta Metodologica	Presentar la propuesta tecnica	0%	11/30/22	11/30/22	CNTS - Asesor-Javeriana	Oficina CJNTS			
Socializacion Ruta de trabajo	Estudiar Ruta de Trabajo	0%	11/30/22	12/01/2022	CNTS - Alexi Perez	Oficina CJNTS			
ACTIVIDAD. 4									
Revisión del Documento Existente. 4.1	Revisar, evaluar y orientar sobre el Proyecto RETIRADO	100%	Feb-28-23	May-19-23	Asesor U. Javeriana/Universidades T.S.				
Convocatoria reunion Grupo Lider	Retomar acciones y gestiones sobre el Codigo de Etica	100%	May- 5-23	May- 5-23	CNTS - Alexi Perez	Oficina CNTS			
Reunion Virtual Grupo Lider	Presentacion y estudio de la Propuesta Metod. Y Ruta-C.E	100%	May-25-23	May-25-23	CNTS - Alexi Perez	Oficina CNTS			
Ajustes a la Ruta de Trabajo	Actualizar la Ruta de trabajo para su desarrollo operativo	100%	May-29-23	Jun-12-23	CNTS - Alexi Perez	Oficina CNTS			
ACTIVIDAD. 5									
Reunion. Estudio y consideracion de Ruta de trabajo	Aprobar la Ruta de trabajo y cronograma para continuar con el proceso operativo		Jun-15-23	Jun-15-23	CNTS -Grupo Lider y Operativo				
Estudio de Informe final: recomendaciones y orientaciones	Ajustar el documento según recomendaciones y viabilidad del C.E.	0%	Jun-13-23	Jun-15-23	Equipo Lider _ CNTS- Grupo operativo	Oficina CNTS- Virtual			
Acoplar sugerencias a la Construcción del documento propuesta	Realizar ajustes al documento base	0%	Jun-15-23	Jun-20-23	Equipo Lider _ CNTS- Grupo operativo	Oficina CNTS- Virtual			
Planeacion y organización de las actividades para consideracion del documento base	Dar a conocer el documento a los organismos y grupos de interes para su analisis, debate y aportes	0%	Jun-13-23	Jun-20-23	Equipo Lider _ CNTS- Grupo operativo	Oficina CNTS- virtual			
Promocion y publicidad para convocatorias	Implementar estrategias de comunicación para convocatoria y publicidad		Jun-16-23	Jul-16-23	CNTS - Grupo operativo	Oficina CNTS			
ACTIVIDAD. 6									
Realizacion de FORO HIBRIDO (1)	Dar respuesta a preguntas sobre etica, deontologia y trabajosocial como temas relevantes del C.E		Jun-30-23	Jun-30-23	CNTS Apoyo: CONES/FECTS	Hibrido			
Realizacion de AUDIENCIAS PUBLICAS (5) SIMULTANEOS	Crear un espacio público de participación, donde T.S., organismos, asociaciones, colectivos y grupos de interés para intercambiar información, explicaciones y debate de la propuestas C.E		Jun-20-23	Jul-12-23	CNTS Apoyo: CONES/FECTS- legislador	Hibridos			
ACTIVIDAD. 7									
Consolidacion de la informacion. 5.2	Recopilar, clasificacion e interacion de la informacion recolectada		Jul-1-23	Jul-12-23	Equipo Lider _ CNTS- Grupo operativo	Oficina CNS			
Convocar a reunion Grupo lider/asesor	Realizar revision y ajustes al documnto base		Jul-12-23	Jul-13-23	CNTS - grupo lider y asesores	Oficina CNS			
Reunion presencial. Mesa de Trabajo Grupo Asesor	Contruir y definir el Documento/Proyecto Ley a presentar al CNTS		Jul-12-23	Jul-15-23	CNTS - grupo operativo	Oficina CNS			
ACTIVIDAD. 8									
Convocatoria reunion CNTS	Presentacion, consideracion y aprobacion del CNTS el proyecto Ley		Jul- 13-23	Jul- 16-23	Consejo Nacional de Trabajo Social	Oficina CNS			
Estudio y consideracion del Proyecto Ley	Aprobacion del Proyecto Ley	0%	Jul- 16-23	Jul- 16-23	CNTS	Oficina CNS			
ACTIVIDAD. 9									
Presentacion del Proyecto Ley a Legislativo	Entregar Formalmente proyecto base al legislador		Jul-17-23	Jul-17-23	CNTS - presidencia				
Revisión y ajuste de estructura legislativa	Ajustar a Proyecto de Ley		Jul-17-23	Jul-18-23	Jurídico/Legislator				
ACTIVIDAD. 10									
Radicaion del Proyecto. 8.1	Radicar el proyecto que promulgue el Cod. Etic. T.S		Jul-20-23	Jul-20-23	Legislador: Senadora ponente	Camara de Representantes y Senado			
Reunion CNTS/Legislator. 7.2	Conocer situacion y proceso a seguir: compromiso/tareas	0%	Jul-21-23	Jul-22-23	CNTS-CONETS-FECTS	Camara de Representantes y Senado			
ACTIVIDAD. 11									
Proceso Legislativo. 8.1	Desarrollo de los Debates Legislativos	0%	Jul-20-23	Jul-20-24	Legislativo-CNTS-organismos	Camara de Representantes y Senado			
Seguimiento al proceso. 8.2	Promover encuentros periodicos, reuniones	0%	Jul-21-23	Jul-20-24	Legislativo-CNTS-organismos	Presenciales y/o virtuales			